

Tabelle1

## Meilensteinplan Linux Migration

Datum	Ziel/Ergebnis	Maßnahmen	Wer? Was ist zu berücksichtigen?
8/1/09	Festlegung Vorgehensweise wg. Medizinbetrieb, Kick-Off		
	Technisches Konzept	Konzepterstellung f. VMS Integration; fehlende techn. Komponenten definieren	CAP; SIS01DBS; IEC 488; CDCU / Terminaladapter; SMG Programme?; Status Texte; Terminalzuordnung; Binärdaten-Übernahme, ....
9/1/09	VMS Integration; Integration mit BEL-FE Entwicklung; Definition der fehlenden technischen Komponenten		
	Fertigstellung aller technischen Komponenten und Services	technische Komponenten fertig stellen	CAP, SIS01DBS von FE ???, Überprüfung und Optimierung des Buildsystems
2/1/10			
		technische Komponenten testen	Beachtung der Interoperabilität der Komponenten: Konsolenmanager, Interprozesskommunikation, IP und IPD, Alarmer, SIS01DBS, SystemLibs, Gerätezugriffe, Logging.
3/1/10	Unittests der technischen Komponenten/Services und Integrationstests abgeschlossen		
	Iterationsschritt	Entwickeln, Portieren, Testen	Portierung ausgewählter Apps zum Aufbau einer Testkonsole, Vorschlag: HITRAP
4/1/10	Portierung		
	Iterationsschritt	Entwickeln, Portieren, Testen	Sukzessive Erweiterung der Applikationen
5/1/10	Portierung		
	Iterationsschritt	Entwickeln, Portieren, Testen	lonen-Quellen Software etc.
6/1/10	Portierung		
		Entwickeln, Portieren, Testen	Integration mit BBE-Software unter VMS (insbes. IP und SISmodi, Medi, ...)

Tabelle1

Iterationsschritt			
7/1/10	Portierung		
	Iterationsschritt	Entwickeln, Portieren, Testen	
8/1/10	Portierung		
		Entwickeln, Portieren, Testen	
9/1/10	Fertigstellung aller Entwicklungen und Portierungsprojekte von BEL-AP		
		Deployment entwickeln; Installations und Runtime- Scripte; Praxistests im HKR	Abstimmung mit Beschleunigerumgebung (Operating), Modalitäten der Einführung in HKR, Fallback- Option nach VMS sicherstellen
11/1/10	Integration der Einzelkomponenten, Gesamtbuildprozess, Deployment und Testphase		
		Test und Abnahme Gesamtprodukt: BEL- Software	Abnahmemodalitäten klären
12/1/10	BEL-AP Software unter Linux, getestet, abgenommen, in Produktion		
		Vorbereitung der Migration der BBE-Komponenten	
1/1/11	Definition BBE- Komponenten zur Migration		
		Durchführung und Support für die BBE-Migration	
5/1/11	Migration und Abnahme der BBE-Software		